
0 Perspectiv' planning 20211109 _ update 20211215 02/01/2017 25/12/2026 10,1a?

1 Getting Things Done 25/02/2021 31/08/2026 5,6a?

113 Commercialisation / Marketing 02/01/2017 24/09/2024 7,8a?

165 Cash In / Out 02/01/2017 25/12/2026 10,1a?

303 Planning directeur etudes/autorisations/travaux 02/01/2017 25/12/2026 10,1a

304 Etudes 01/03/2021 04/10/2022 1,6a

305 PH1 01/03/2021 29/07/2022 1,4a

315  PH2 01/09/2021 04/10/2022 1,1a

322 Autorisations 02/01/2017 29/03/2023 6,3a

323 Permis de démolir 30/11/2021 30/11/2021 1j

324 Autorisation abattage arbre 30/11/2021 30/11/2021 1j

325 Morcellement 30/11/2021 30/11/2021 1j

326 PCh 08/11/2021 07/03/2022 4m

327 CPE nouvelle version (énergie renouvelable) 30/06/2022 30/06/2022

328 Permis abattage arbre 07/01/2022 08/03/2022 2m

329 Permis de démolir / terrassement 19/01/2022 19/01/2022 1j

330 Permis de bâtir PH1 02/01/2017 11/06/2022 5,5a

342 Permis de bâtir PH2 13/06/2022 29/03/2023 9,7m

346 Cessation activité Muzzolini + Abattoir + imprimerie 30/11/2021 22/03/2022 3,7m

347 Convention d'exécution 07/01/2022 11/05/2022 4,1m

348 Rédaction / proposition / échanges avec VDE 07/01/2022 18/03/2022 2,3m

349 Validation conseil échevinal 31/03/2022 31/03/2022

350 Validation ministre (±1,5mois) 31/03/2022 11/05/2022 1,4m

353 Execution 03/12/2021 25/12/2026 5,1a

354 Travaux préparatoires PH1+2 03/12/2021 12/06/2023 1,5a

355 Consultations 03/12/2021 18/01/2022 1,5m

356 Attribution du marché 25/01/2022 15/02/2022 3sem

357 Mobilisation entreprise 15/02/2022 16/03/2022 1m

358 Désamiantage, démolition PH1+2 16/03/2022 28/09/2022 6,5m

359 Terrassement, blindage, dépollution PH1 15/06/2022 13/12/2022 6m

360 Travaux de béton 22/08/2022 18/11/2022 3m

361 Abattage d’arbres 09/03/2022 07/04/2022 1m

362 Terrassement, blindage, dépollution PH2 13/12/2022 12/06/2023 6m

363 Exe Phase 1 30/06/2022 18/09/2025 3,3a

364 Consultation 30/06/2022 30/08/2022 2m

365 Negociation 30/08/2022 28/10/2022 2m

366 Attribution 01/11/2022 01/11/2022

367 Préparation entreprise 01/11/2022 29/12/2022 2m

368 GO (infrastructure) 30/12/2022 17/11/2023 10,7m

369 GO (superstructure - Hall + Extension) 01/05/2023 24/04/2024 1a

370 GO (superstructure - Résidentiel) 01/05/2023 24/04/2024 1a

371 Enveloppe (Hall + commerces) 03/07/2023 26/06/2024 1a

372 Enveloppe (résidentiel + commerces) 03/07/2023 26/06/2024 1a

373 Techniques + parachèvement (hall) 01/05/2023 21/07/2025 2,2a

374 Techniques + parachèvement (résidentiel) 01/05/2023 18/09/2025 2,4a

375 Exe Phase 2 (a recaler fonction planning final études Ph2) 01/06/2023 25/12/2025 2,6a

376 GO Infrastructure (Bureaux + tour + résidentiel) 01/06/2023 18/04/2024 10,7m

377 GO Superstructure (Bureaux + tour + résidentiel) 01/02/2024 26/02/2025 1,1a

378 Enveloppe (Bureaux + tour + résidentiel) 01/10/2024 25/09/2025 1a

379 Techniques + parachèvement (Bureaux + tour + résidentiel) 01/10/2024 25/12/2025 1,2a

380 Réceptions 21/07/2025 25/12/2026 1,4a

386 VRD, Aménagements extérieurs 12/03/2024 30/12/2025 1,8a

387 Aménagements extérieurs PH1 12/03/2024 03/02/2025 10,9m

388 Aménagements extérieurs PH2 03/02/2025 30/12/2025 11m

389 VRD PH1 24/07/2024 21/01/2025 6m

390 VRD PH2 21/01/2025 21/07/2025 6m

# Traits Titre Début planifié Fin planifiée Durée 
planifiée

Getting Things Done E&E

Tracol; Atenor; Wilmotte

Etudes

PH1

 PH2

Permis de démolir

Autorisation abattage arbre

Morcellement

PCh

CPE nouvelle version (énergie renouvelable)

Permis abattage arbre

Permis de démolir / terrassement

Permis de bâtir PH2

Cessation activité Muzzolini + Abattoir + imprimerie

Convention d'exécution

Rédaction / proposition / échanges avec VDE

Validation conseil échevinal

Validation ministre (±1,5mois)

Execution

Travaux préparatoires PH1+2

Consultations

Attribution du marché

Mobilisation entreprise

Désamiantage, démolition PH1+2

Terrassement, blindage, dépollution PH1

Travaux de béton

Abattage d’arbres

Terrassement, blindage, dépollution PH2

Exe Phase 1

Consultation

Negociation

Attribution

Préparation entreprise

GO (infrastructure)

GO (superstructure - Hall + Extension)

GO (superstructure - Résidentiel)

Enveloppe (Hall + commerces)

Enveloppe (résidentiel + commerces)

Techniques + parachèvement (hall)

Techniques + parachèvement (résidentiel)

Exe Phase 2 (a recaler fonction planning final études…

GO Infrastructure (Bureaux + tour + résidentiel)

GO Superstructure (Bureaux + tour + résidentiel)

Enveloppe (Bureaux + tour + résidentiel)

Techniques + parachèvement (Bureaux + tour + résid…

Réceptions

VRD, Aménagements extérieurs

Aménagements extérieurs PH1

Aménagements extérieurs PH2

VRD PH1

VRD PH2
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