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Concept Mobilité Belval
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commune de Sanem; et commissions compétentes du 16/04/2024  

Présentation publique du 08/05/2024
en collaboration avec

et en concertation avec 

Remarque

Les principes résumés dans le présent dossier ont été élaborés lors de 6 groupes de travail (22.07.2022 ª12.01.2024) par 
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Conseil communal 

de la Ville de Esch-sur-Alzette

17.05.2024 
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Le corridor à haut niveau (CHNS) pour bus et le tram en relation avec le site Belval

La réorganisation du réseau routier, lôarriv®edu tram rapide, lôurbanisationdu site Belval et du quartier Metzeschmelz et le remplacement de

lôantenneferroviaire entre Esch et Audun-le-Tiche par un faisceau de lignes de bus transfrontalières permettront dôam®liorer

substantiellement le réseau de bus dans le Sud urbain. Les lignes de ce réseau profiteront de plusieurs corridors à haut niveau de service

pour bus :

Åentre le pôle dô®changesBelvaux-Mairie et Schifþange(tracé passant par le site Belval, la place Benelux, et la place de lôH¹telde Ville à

Esch comme par le nouveau quartier Metzeschmelz.

Å entre Audun-le-Tiche et le pôle dô®changesdans le quartier Metzeschmelz ;

Å entre le pôle dô®changes« A4 » et Belvaux en passant par Raemerich et Belval ;

Faisceau de lignes profitant d'un corridor à haut niveau de service (CHNS) pour bus

Transposition du Plan National Mobilité 2035

Le transport en commun 
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Classification fonctionnelle du réseau routier futur (+vue globale des infrastructures de transports multimodales) en relation avec le site Belval

Transposition du Plan National Mobilité 2035

Réseau routier futur (+vue globale des infrastructures de transports multimodales) 
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Transposition du Plan National Mobilité 2035 / Masterplan mobilité

Masterplan mobilité Belval

Version du «Plan Masterplanmobilité Belval»
présenté lors de la conférence de presse du 28/09/2023  
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Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile
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Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Comparaison Existant - Futur



7© Schroeder & Associés

Vue globale des infrastructures bus

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile
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Vue globale des infrastructures réservées aux cyclistes

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile
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Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Limitations des vitesses 

Réseau routier étatique 
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tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ

Å Création de couloirs de bus

Å /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƛǎǘŜ ŎȅŎƭŀōƭŜ ōƛŘƛǊŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ

Å tǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ŎƾǘŞ ǎǳŘ

Å Desimperméabilisationdes sols et augmentation de la présence végétale

Å /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƭŀǘŜŀǳ ǇƛŞǘƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǊŜŦǳƎŜǎ ǇƻǳǊ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ǇƛŞǘƻƴ ƴƻǊŘ-sud 

Proposition 

dôam®nagement

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Réaménagement Blvd des Lumières
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Boulevard des Lumières

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Réaménagement Blvd des Lumières
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tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ

Å Insertion du tram

Å /ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƛǎǘŜ ŎȅŎƭŀōƭŜ ōƛŘƛǊŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ

Å tǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ŎƾǘŞ ǎǳŘ

Å Desimperméabilisationdes sols et augmentation de la présence végétale

Å Linéarité de la piste cyclable bidirectionnelle

Å Plateaux piétons cycles pour avoir une continuité de nivellement est-ouest

Proposition 

dôam®nagement

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Réaménagement Blvd du Jazz 
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Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Réaménagement Blvd du Jazz 

Boulevard du Jazz
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tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ

Å Rationalisation des voies dédiées aux transports individuels motorisés

Å tǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ ŎƾǘŞ Ŝǎǘ

Å Double pistes cyclables bidirectionnelles

Å Desimperméabilisationdes sols et augmentation de la présence végétale 
όǊŜŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŎƾǘŞ ƻǳŜǎǘύ

Å 9ƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƭŀǘŜŀǳ ǇƛŞǘƻƴ ǎǳǊ ƭΩŀȄŜ ǇƛŞǘƻƴ Ŝǎǘ-
ouest 

Å Elargissement du trottoir côté est

Proposition 

dôam®nagementSituation actuelle

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Réaménagement Porte de France Sud 
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Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Réaménagement Porte de France Sud 

Porte de France Sud
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tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ

Å tǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀƭƛƎƴŜƳŜƴǘǎ ŘΩŀǊōǊŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ

Å Double pistes cyclables bi-directionnelles

Å Desimperméabilisationdes sols et augmentation de la présence végétale

Å Végétalisation des voies du tramway

Å {ƛƳǇƭƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘǊŀǾŜǊǎŞŜǎ ǇƛŞǘƻƴƴŜǎ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƭŀǘŜŀǳ ǇƛŞǘƻƴ ǇƻǳǊ ǊŜƭƛŜǊ ƭΩŀȄŜ Ŝǎǘ-ouest du Square Mile avec le quartier de 
ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ

Proposition 

dôam®nagement

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Réaménagement Porte de France Nord
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Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Porte de France Nord

Réaménagement Porte de France Nord
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tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ

Å Mise en sens unique

Å Uniformisation des sols et priorisation des piétons

Å LƴǎŜǊǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǇƛǎǘŜ ŎȅŎƭŀōƭŜ ōƛŘƛǊŜŎǘƛƻƴƴŜƭƭŜ

Å Extension des bandes plantées

Å LƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀǊŎŜŀǳȄ ǾŞƭƻǎ

Proposition 

dôam®nagement

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Voie de desserte locale : Rue Le Bataclan
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Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Strat®gie de r®partition et de r®®quilibrage de lôespace-rue ( +Insertion tram, CHNS et Vélo)

Le hub de mobilité 



20© Schroeder & Associés

Terrasse des Hauts Fourneaux / Square Mile

Shared Space Avenue Avenue du Rockô Nô Roll
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Entrée Belval THFX et SQM 
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Entrée Belval THFX et SQM 

PCH: EDF Adaptation tracé tram suite au conflit avec locaux techniques tunnel Micheville

Nouvelle situation projetée

Potentiel urbanistique supplémentaire par rapport au masterplan« Vision 2027 » validé au 14.01.2021 par Agora
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Belval- Lycée

BELVAL - SUD

SQM

THFX

PARC

23/24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

PC 8 continue

(pop up bike lane)

Cyclistes CHNS                   Shared Space préparation plateforme tram

installation des appareils tram Arrêt bus Verdure, etc.

pop up bike lane

PC8

BELVAL - NORD

Phasage

Phasage global Belval: Synth¯se globale de la mise en îuvre ®chelonn®e du plan de mobilit®: 

Fin 2024: PC 8 continue (pop up bike lane)

PC8
(sans réaménagement 

Waassertrap)
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!Ŧƛƴ ŘŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŀ ǘǊŀƴǎƛǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭΩŜȄƛǎǘŀƴǘ Ŝǘ ƭŀ Ǿƛǎƛƻƴ ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΣ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ϦtƻǇ-Up" sont envisagées comme moyen de mettre 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǊŀǇƛŘŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘǎ ǇŜǊŎŜǇǘƛōƭŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊΣ ƭŜǎ ŀƛŘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ Ł ǎϥŀŘŀǇǘŜǊ ŀǳȄ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛonsen 
cours.

Dans cette optique, la mise en place d'une voie cyclable "Pop-Up bike lane" en septembre 2023 a permis non seulement d'initier ces 
changements, mais également de garantir une liaison cyclable entre le Veloduktet la Waassertrap. À la suite de l'installation 
temporaire de cette piste cyclable, une voie réservée au TIM sur le Boulevard des Lumières est convertie pour être utilisée par les 
cyclistes.

Pop-Up Bikelane

Vers 

Waassertrap / 

Belvaux

Vers 

Velodukt / Esch

Réseau pour cyclistes
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Belval- Lycée

BELVAL - SUD

SQM

THFX

PARC

23/24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

PC 8 continue

(pop up bike lane)

Cyclistes CHNS                   Shared Space préparation plateforme tram

installation des appareils tram Arrêt bus Verdure, etc.

Shared Space

PC8

BELVAL - NORD

Phasage

Phasage global Belval: Synth¯se globale de la mise en îuvre ®chelonn®e du plan de mobilit®: 

Fin 2026: Shared Space

PC8
(sans réaménagement 

Waassertrap)
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BELVAL - SUD

SQM

THFX

PARC

23/24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Shared Space

CHNS
en service

Réseau PC
partiellement 

en service

CHNS

PC 8 continue

(pop up bike lane)

Cyclistes CHNS                   Shared Space préparation plateforme tram

installation des appareils tram Arrêt bus Verdure, etc.

PC8

PC interquartier
(projet annexe Tram/CHNS) 

BELVAL - NORD

Belval- Lycée

Phasage

Fin 2028: CHNS en service + Réseau PC partiellement en service

Phasage global Belval: Synth¯se globale de la mise en îuvre ®chelonn®e du plan de mobilit®: 

PC8
(sans réaménagement 

Waassertrap)
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PC8

BELVAL - SUD

SQM

THFX

PARC

23/24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

CHNS

PC36 Shared Space

CHNS
en service

Réseau PC
partiellement 

en service

PC 8 continue

(pop up bike lane)

Cyclistes CHNS                   Shared Space préparation plateforme tram

installation des appareils tram Arrêt bus Verdure, etc.

Réseau PC 

complètement 

en service

Réaménagement 

multimodal de lôespace-

rue (+plateforme tram) 

terminé

PC interquartier
(projet annexe Tram/CHNS) 

BELVAL - NORD

Phasage

Fin 2030: Réseau PC complètement en service + Réaménagement multimodal espace-rue (+ plateforme tram) terminé

Phasage global Belval: Synth¯se globale de la mise en îuvre ®chelonn®e du plan de mobilit®: 

PC8
(sans réaménagement 

Waassertrap)

Belval- Lycée
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PC8

PC8

BELVAL - SUD

SQM

THFX

PARC

23/24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

CHNS

PC36

PC 8 définitive

Shared Space

CHNS
en service

Réseau PC
partiellement 

en service

Réseau PC 

complètement 

en service

Réaménagement 

multimodal de lôespace-

rue (+plateforme tram) 

terminé

PC 8 continue

(pop up bike lane)

Cyclistes CHNS                   Shared Space préparation plateforme tram

installation des appareils tram Arrêt bus Verdure, etc.

PC interquartier
(projet annexe Tram/CHNS) 

BELVAL - NORD

Phasage

Fin 2032: connexion Wassertrap - place + extension Mairie ascenseur/talus/rampes + place/ parking souterrain  + urbanisation

Phasage global Belval: Synth¯se globale de la mise en îuvre ®chelonn®e du plan de mobilit®: 

Connexion PC8/ 

Wassertrap à la place 

+extension Mairie

+ PE avec ascenseur/ 

talus/ en terrasses/ 

rampes + place/parking 

souterrain + urbanisation 

cohérente

Belval- Lycée
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PC8

PC8

BELVAL - SUD

SQM

THFX

PARC

23/24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

CHNS

Tram

PC36

tram
en service

PC 8 définitive

Shared Space

CHNS
en service

Réseau PC
partiellement 

en service

PC 8 continue

(pop up bike lane)

Cyclistes CHNS                   Shared Space préparation plateforme tram

installation des appareils tram Arrêt bus Verdure, etc.

Réseau PC 

complètement 

en service

Réaménagement 

multimodal de lôespace-

rue (+plateforme tram) 

terminé

PC interquartier
(projet annexe Tram/CHNS) 

BELVAL - NORD

Phasage

Fin 2033: tram en service

Phasage global Belval: Synth¯se globale de la mise en îuvre ®chelonn®e du plan de mobilit®: 

PC 8 définitive

Connexion PC8/ 

Wassertrap à la place 

+extension Mairie

+ PE avec ascenseur/ 

talus/ en terrasses/ 

rampes + place/parking 

souterrain + urbanisation 

cohérente

Belval- Lycée



30© Schroeder & Associés

PC8

BELVAL - SUD

SQM

THFX

PARC

23/24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

CHNS

Tram

PC36

PC 8 définitive

Shared Space

CHNS
en service

Réseau PC
partiellement 

en service

PC 8 continue

(pop up bike lane)

Cyclistes CHNS                   Shared Space préparation plateforme tram

installation des appareils tram Arrêt bus Verdure, etc.

PC interquartier
(projet annexe Tram/CHNS) 

Réseau PC 

complètement 

en service

Réaménagement 

multimodal de lôespace-

rue (+plateforme tram) 

terminé

Connexion PC8/ 

Wassertrap à la place 

+extension Mairie + PE 

avec ascenseur/ talus/ en 

terrasses/ rampes + 

place/parking souterrain 

+ urbanisation cohérente

XX?
gare

BELVAL - NORD

Sous lôhypoth¯se que le foncier ç3 » soit disponible

30

Phasage

Fin 20XX?: gare en service

Phasage global Belval: Synth¯se globale de la mise en îuvre ®chelonn®e du plan de mobilit®: 

tram
en service

Connexion PC8/ 

Wassertrap à la place 

+extension Mairie

+ PE avec ascenseur/ 

talus/ en terrasses/ 

rampes + place/parking 

souterrain + urbanisation 

cohérente

en service

PC8
(Waassertrapadaptée)

Belval- Lycée
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