



Ville d'Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette, le 21 septembre 2022

**Au Collège des bourgmestre et échevins
de la Ville d'Esch-sur-Alzette**

J'ai l'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil Communal, un devis complémentaire d'un montant de **2 350 000 €** concernant le projet « Centre Omnisports Henri Schmitz - parking silo ».

Le devis initial de 8 950 000 € a été voté en date du 23.10.2020.

Veillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes.



Luc Everling,

Architecte-Directeur

Objet : Devis complémentaire
Concerne : Centre Omnisports Henri Schmitz - parking silo - construction
Article : 4/822/221313/20081



Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins,

Veuillez trouver ci-dessous le devis complémentaire du projet cité en rubrique, avec prière de le soumettre au conseil communal.

Le présent devis comprend le solde des coûts pour la finalisation de l'aménagement du Parking à Lallange. On constatera une hausse globale des prix par rapport aux estimations initiales d'env. 2.3 moi. d'Euros. Cette augmentation est essentiellement due à la hausse anormale des prix dans le domaine de la construction.

	Désignation des travaux	montants
1	Partie architecte (WW+)	1.003.743 €
2	Partie ingénieur statique (Schroeder& ass.)	4.496.627 €
3	Partie ingénieur techniques spéciales (Felgen& ass.)	1.357.762 €
4	Divers et imprévus	803.663 €
5	Abattage et déplacement arbres	35.355 €
	Sous-total - coût des travaux hors tva	7.697.150 €
6	Frais et honoraires	965.332 €
	Total coût des travaux, hors TVA	8.662.482 €
	TVA (17%)	1.472.622 €
	Prix total, TTC	10.135.104 €
	Indexation TTC (estimation)	1.152.352 €
	Total coût indexé suivant estimation du bureau BREC	11.287.456 €
	Montant déjà voté :	-8.950.000 €
	Montant restant à voter :	2.337.456 €
	Total ttc arrondi à voter :	2.350.000 €

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins, l'expression de mes sentiments distingués.

Marc Lukas
Architecte

