

Esch-sur-Alzette, le 14/09/2023

Au Collège des bourgmestre et échevins
de la Ville d'Esch-sur-Alzette

J'ai l'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil Communal, un devis complémentaire d'un montant de **805 000 €** concernant le projet « Ateliers Barbourg – travaux de démolition ».

Le devis initial de 850 000 € a été voté en date du 06.12.2019 et un premier devis complémentaire de 150 000 € en date du 08.07.2022.

Un deuxième devis complémentaire de 275 000 € a été voté en date du 30.09.2022.

Veillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes.



Lucien Malano,
Ingénieur-Directeur

Esch-sur-Alzette, le 07 juillet 2023

DEVIS supplémentaire

Concerne : Ateliers Barbourg - travaux de démolition
 Article 4/627/221311/19025
 Exercice 2023

1. Travaux de gros œuvre dans le cadre de la démolition d'un ancien bâtiment industriel sis 15A rue Barbourg à Esch/Alzette.
 Procédure ouverte du 16.07.2021 / Adjudication du 04.10.2021 / Approbation A.S. du 21/12/2021
 Début des travaux en mars 2022, la durée totale estimée étant de 2 ans.

1.1	Travaux de désamiantage complémentaires (Phase 2 - Plaque anti-statique)	100.882,17 €
1.2	Travaux de désamiantage complémentaires (Phase 3 - Tissu en bande - Tissu d'enrobage - Joint de corde - Mastic vitrier - Joint plat)	82.148,30 €
1.3	Travaux de démolition (Mesures de sécurité et de santé sur chantier, Travaux préparatoires, Travaux de démolition, Transport et élimination/traitement des masses non-contaminées, Valorisation sur site des gravats de démolition, Tirants d'ancrage, Personnel et machines)	539.295,50 €
1.4	Divers et imprévus	<u>80.895,00 €</u>
Coût final prévisionnel TTC :		803.220,97.-€
Total TTC arrondi à voter :		805.000,00.- €