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Esch-sur-Alzette, [e 21 septembre 2022

Au Collège des bourgmestre et échevins
de la Ville d'Esch-sur-Alzette

J'ai I'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil
Communal, un devis complémentaire d'un montant de 275 000 € concernant
les travaux de démolition sur le site communal Barbourg.

Le devis initial de I'article 416271221311119025 d'un montant de 850 000 € a
été voté en date du 06.12.2019.

Un premier devis complémentaire de 150000 € a été voté en date du
07.07.2022

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes.

n Malano,

nieur Directeur

Joe BARTHEL
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Budget extraordinai re 2022

Articte 4 / 627 / 221311 / 19025

Ateliers Barbourg - travaux de démolition

Devis estimatif supplémentaire

Travaux de désamiantage

- Confinement de ta zone de travail :

- Travaux de désamiantage de tubes :

- Travaux de désamiantage de revêtement de daltes :

- Divers et imprévus :

Montant des travaux (hors TVA) :

TYA 17% :

Montant total des travaux (TTC) :

Montant arrondi des travaux (TTC) :

70.000,00. -€

20.000,00.-€
130.000,00.-€

15.000,00.-€

235.000,00.-€
39.950,00.-€

274.950,00. -€

275.000,00.-€
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