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Esch-sur-Alzette, le 17/04/2023

Au Collége des bourgmestre et échevins
de la Ville d'Esch-sur-Alzette

J'ai I'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil
Communal, un devis complémentaire d’un montant de 3 150 000 € concernant
le projet « Immeuble bd P. Henri, 29 (anc. Lavandier) — aménagement
Konschthal ».

Le montant des devis déja votés pour ce projet s’éléve a 6 150 000 €.

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes.

Architecte-Directeur

Joe BARTHEL

Travaux Municipaux-Gestion Financiere- Chef de Service
T (+352) 2754 3210

Joe.Barthel@villeesch.lu
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Esch-sur-Alzette, le 14 avril 2023

Au Collége des Bourgmestre et Echevins

Objet : Devis complémentaire
Concerne . immeuble bvd Prince Henri, 29 - Konschthal
Article : 4/831/221311/21012

Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les échevins,

Veuillez trouver ci-dessous le devis estimatif du projet cité en rubrique, avec priére de le soumettre au conseil

communal.

Le présent devis couvre les colits supplémentaires pour ’aménagement et la mise en conformité de l'immeuble
abritant la « Konschthal », suite a l'évolution du projet et a des adaptations diverses ainsi qu’a la hausse
globale des prix par rapport aux estimations initiales, due majoritairement a la hausse anormale des prix dans

le domaine de la construction.

Désignation des travaux:

Montants ttc

Installation de chantier 54.648,88 €
Travaux de démolition et de gros ceuvre - 212.829,86 €
Travaux de revétement de sol 252.486.64 €
Travaux techniques 783.532.14 €
Travaux locaux sanitaires 155.787,75 €

Travaux de parachévement

944.756,14 €

Travaux de menuiserie et serrurerie

277.749,03 €

Ancien atelier

600.632,59 €

Travaux divers et nettoyage

197.400,00 €

Travaux dits « hors mission »

1.279.470,56 €

Travaux supplémentaires

1.663.090,79 €

Divers maitrise d’ceuvre (travaux, frais, honoraires)

1.560.794,20 €

Sous-total travaux et maitrise d’ceuvre

7.983.178,58 €

Prévision inflation et révisions de prix (20% du sous-total)

' 1.284.476,88 €

Prix total du projet

9.267.655,46 €

Montant global, arrondi :

9.300.000,00 €

Montant déja voté (total) :

6.150.000,00 €

Montant restant a voter :

3.150.000,00 €

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les échevins, |’expression de mes sentiments distingués.

Malrc Lukas
Architecte

L h
Ville d’Esch-sur-Alzette Vanessa MANAIA
Hotel de Ville B.P. 145 TM - Administration de I'Architecte - Division de I'Archlitecture
L-4002 Esch-sur-Alzette T (+352) 2754 3610

Vanessa.Manaia@villeesch.lu




