Flexibele Trennung / Sichtschutz
Durch Vorhénge und Schiebewande

Beispiel separierte Spiel- und Lernlandschaft
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Feste Trennung / Sicht- und Schallschutz
Durch Glas oder massive Wand

Beispiel separierte Spiel- und Lernlandschaft
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Legende

1. Bauabschnitt 0 ~ <
/ ~ "
—/ - Im Betrieb
/> Neubau
|
| In Sanierung
|
Pausenhofflache
* = Rickbau

R Umzug

| \

2
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Grundstiicksflache: ca. 10200 m? e Interim / Umzug Sporthalle ¢ Neubau Haus C +2293m?

Gesamtflache: BGF 6717 m? * Riickbau des Ostfliigels ~ -346 m? e Neubau Haus D +1831m?
Gesamtflache: BGF 6371 m? Gesamtflache: BGF 10495 m?

Endausbau

* Rickbau Maison Relais  -405 m? * Neubau Haus E +2881 m? e Riickbau Westfligel -1803 m? * Neubau Haus B +2515 m?
Gesamtflache: BGF 10090 m? Gesamtflache: BGF 12971 m? e Umzug Haus A -4163 m* e  Sanierung Haus A +4163 m?
Gesamtflache: BGF 7005 m? Gesamtflache: BGF 13683 m*

Bauphasen Variante 1
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1. Bauabschnitt 0

Legende
Im Betrieb
/ Neubau
. o
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\ \
\
| \
\ Haus A \

In Sanierung

Pausenhofflache
Tas Riickbau
\ ostigel Osthigel | R Umzug
\
\ \
\ 2 \ A
| I (U
Grundstiicksflache: ca. 10200 m? e Interim / Umzug Sporthalle e Neubau Haus C +2293m?
Gesamtfliiche:  BGF 6717 m? ¢ Riickbau des Ostfligels ~ -346 m* e Neubau Haus D +1831m?
Gesamtflache: BGF 6371 m? Gesamtflache: BGF 10495 m*
Endausbau
e Rickbau Maison Relais  -405 m? e Neubau Haus B +2515 m? e Sanierung Haus A -4163 m?
*  Riickbau Westfligel -1803 m? e Neubau Haus E +2881 m? Gesamtflache: BGF 9520 m?
Gesamtflache: BGF 8287 m* Gesamtflache: BGF 13683 m?
Endzahl Gesamtflache
nach Sanierung: BGF 13683 m?

Bauphasen Variante 2
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EBL Ecole Brouch Luxemburg

Kostenrahmen Gesamtprojekt

JSWD ARCHITEKTEN

Stand Juni 2018

[Bezeichnung |Bezug  [Menge |Einheit

|Kosten/Einheit

Summe

KG 100 Grundstiick

Grundstiick - Kosten zu Erwerb und Ubertragung Grundstiick

Grundstickswert, Nebenkosten

nicht enthalten

KG 200 ErschlieBung

Kosten offentliche ErschlieBung - Leistungen zur Versorgung mit Strom, Wasser, Fernwérme, Fernmeldetechnik etc.

Annahme zu Versorgung mit 0,5% zu Kosten Bauwerk (KG 300+400) | 0 5| % | 27.201.400 € 136.007 €
Abbruch / Riickbau Bestand - Abbruch und Entsorgung der bestehenden Geb&uden und Aufenanlagenfldchen

Abbruch / Ruckbau Maison Relais 0.1 BRI 1.346 m3 20 € 26.920 €
Abbruch / Ruckbau Westflugel o.i. + u.i. BRI 7.920 m3 30 € 237.600 €
Abbruch / Ruckbau Ostflugel o.i BRI 3.395 m3 30 € 101.850 €
Ruckbau Aulenanlagenflachen und Baumbestand AF 1| pausch. 65.100 € 65.100 €
Zwischensumme zu Rilckbau Bestand, gerundet 431.470 €
Hinweis zu ErschlieBungskosten:

Annahme: teilweise Verwendung der vorhandenen Versorgungsanschlisse

Nicht enthalten und noch zu ermittein:

Untersuchung und Beseitigung von Altlasten zu Bauwerken und Aufienanlagen

Provisorien und Auslagerungen zu Bauwerken und Auf3enanlagen

|Zwischensumme KG 200 - ErschlieBung, gerundet Netto | | 567.500 €

Kostenrahmen



EBL Ecole Brouch Luxemburg

Kostenrahmen Gesamtprojekt

JSWD ARCHITEKTEN

Stand Juni 2018

[Bezeichnung |Bezug  [Menge |[Einheit  |Kosten/Einheit  [Summe

KG 300 +400 Bauwerk

Neubau Haus B/C/D/E und Sanierung Haus A

Haus A (Sanierung) KG-DG BGF 4,163 m2 1.000 € 4.163.000 €
Haus B, Gesamt (UG/EG/1./2.0G) BGF 2.515 m2 2.420 € 6.086.300 €
Haus C, Gesamt (UG/EG/1.0G) BGF 2.293 m2 2.420 € 5.549.060 €
Haus D, Gesamt (EG/1./2.0G) BGF 1.831 m2 2420 € 4.431.020 €
Haus E, Gesamt (UG/EG/1./2.0G) BGF 2.881 m2 2.420 € 6.972.020 €
Zwischensumme KG 300+400 - Haus A-E, gerundet Netto | | 27.201.400 €

Hinweis zu BGF-Kosten fiir Haus B-E:

Die Kosten pro BGF sind gerundete Werte.

Hinweis zur Sanierung Haus A:

Nutzung vorh. Rohbaustrukturen, Eingriffe in trag. Bauteile nur im Eing.-bereich EG sowie zur Offnungsherstellung zu anbindenden Neubauteilen

Erneuerung der Heizzentrale sowie Teilsanierung der Hauptver- u. entsorgungsleitungen (H/S/ELT)

Kostenrahmen



EBL Ecole Brouch Luxemburg

Kostenrahmen Gesamtprojekt

JSWD ARCHITEKTEN

Stand Juni 2018

[Bezeichnung |Bezug  [Menge |[Einheit  |Kosten/Einheit  [Summe

KG 500 AuBenanlagen

AuBenanlagen - Freiflichen mit Begriinung

Grunflachen, Pflanzbeete Hofflache (Jardin inkl. Fahrradstpl.), Rasenfl. Vorschule  [AF 2.150 m2 70 € 160.500 €
Spielflachen (Pausenhof Vorschule), inkl. Spielgerate AF 150 m2 160 € 24.000 €
Hofflachen -Annahme Betonplattenbelag AF 4.900 m2 60 € 294.000 €
Freitreppen, Rampen -Annahme Betonblockstufen AF 130 m2 370 € 48.100 €
Zwischensumme KG 500 - AuBenanlagen Netto 516.600 €

KG 600 Ausstattung

Ausstattung - Bewegliche Ausstattung und Moblierung

Ausstattung, Méblierung und Kunstwerke

nicht enthalten

KG 700 Baunebenkosten

Baunebenkosten - Vorbereitung der Ohjektplanung

Bauplanung, Bauleitung etc

nicht enthalten

|Kostenrahmen Summe Gesamtprojekt Netto

| 28.285.500 €

Kostenrahmen



EBL Ecole Brouch Luxemburg

Kostenrahmen 1.BA

JSWD ARCHITEKTEN

Stand Juni 2018

[Bezeichnung |Bezug  [Menge

|Einheit

|Kosten/Einheit

Summe

Zwischensumme KG 100 - Grundstiick

nicht enthalten

Zwischensumme KG 200 - ErschlieBung (Abbruch Ostflugel + 50% der ErschlieBungskosten) 184.300 €
Zwischensumme KG 300+400 - Bauwerk (Haus C und Haus D) 9.980.100 €
Zwischensumme KG 500 - AuBenanlagen (50% der Gesamtkosten) 258.300 €

Zwischensumme KG 600 - Ausstattung

nicht enthalten

Zwischensumme KG 700 - Baunebenkosten

nicht enthalten

Kostenrahmen Summe 1. BA Netto

10.422.700 €

Kostenrahmen



