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Esch-sur-Alzette, [e 1 5 septembre 2021

Au Gollège des bourgmestre et échevins
de la Ville d'Esch-sur-Alzette

J'ai I'honneur de vous soumettre en annexe, aux fins de vote par le Conseil
Communal, un devis complémentaire d'un montant de 60.000 € concernant le
projet << Maisons relais - mise en conformité >.

Le devis initial de 100.000 € a été voté en date du 07.07.2017.

Un premier devis complémentaire de 250 000 € a été voté en date du

12.01.2018 et un deuxième devis complémentaire de 70 000 € en date du

31.01.2020

Veuillez trouver en annexe le devis et les explications afférentes.

ing,

Architecte-Directeur

JOe BARTHEL

Travaux Municipaux - Gestion Financière . Budget
Tét. 1+352¡ 2754 3210. Fax : 54 35 14 220
joe. barthet@vitleesch. Iu
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Objet :

Concerne :

Article i

Ville d'Esch-sur-Alzette
Eioìfe Pr)st¡ltÈ 145 , i. .100,1 E5rh sur l\tzÊtte
Te{.1'.;52¡ }7547//7

Devis comptémentaire

Maison relais - mise en conformité

4/242/221311 /17093

Esch'sur-Alzette, [e 1 4 septembre 2021

Au Collège des Bouigmestre et Echevins

Marc LUKAS

Travaux Municipaux - Administration de I'Architecte . Division de
l'Architecture
Tét +152 7754 3621 Fax : , 352 54 73 83 655
marc Iukas@vit[eesch. Iu
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Monsieur le Bourgmestre, Messieurs les Échevins,

Veui[[ez trouver cÍ-dessous [e devis estimatif du projet cité en rubrique, avec prière de [e soumettre au conseil
communal.

Dans [e cadre de [a mise en conformité de nos maisons relais, il est apparu gue certaines instaltations
paratonnerre ne correspondent plus aux normes en vigueur. Ce point n'était pas apparu lors de ta première
analyse, et par conséquent, un budget comptémentaire est nécessaire pour rendre conforme ces instatlations.

Le cas échéant, le devis est à identifier ctairement par une menlion du genre " approuvé par [e conseil
communal dans sa séance du ,....................... ,

Veuitlez agréer, Monsieur [e Bourgmestre, Messieurs tes Échevins, l'expression de mes sentiments distingués

Marc Lukas
Architecte

u

ESCH2022,LU

Désignation des travaux montants

Devis initial :

Mise en conformité des maisons relais 359,000,00 €

Comptéments :

Mise en conformité des instattatio ns de parafoudre correspondants 50.000,00 €

Total coût des travaux, hors TVA 409.000.00 €
TVA (17%) ó9.530,00 €
Prix totat, TTc 478.530,00 €
Montant déjà voté : 420.000,00 €
Montant restant à voter : 58.530,00 €
Total ttc arrondi à voter : ó0.000,00 €
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